

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ ДО «ЦДТ»  
пгт Санчурск Кировской области  
З.М.Немихина  
Приказ от 05.09.2023 г. № 27

**План мероприятий (дорожная карта)  
по внедрению методологии (целевой модели) наставничества  
педагогов и обучающихся в МКОУ ДО «ЦДТ» ПГТ Санчурск Кировской области на 2023-2024 учебный год**

| Наименование мероприятий   | Сроки выполнения | Ответственные исполнители                     | Предполагаемый результат |
|--|------------------|---|--------------------------|
| Назначение ответственного (куратора) за внедрение методологии в МКОУ ДО «ЦДТ» пгт Санчурск Кировской области | 04.09.2023       | Директор                                      | Приказ                   |
| Разработка дорожной карты по внедрению методологии наставничества и положения.                               | До 10.09.2023    | Куратор внедрения методологии<br>Шургина С.С. | Дорожная карта           |
| Обсуждение методологии на педагогическом совете.   | 28.08.2023 г.    | Куратор внедрения методологии<br>Шургина С.С. | Протокол педсовета       |
| Разработка программ наставничества   | До 10.09.2023    | Куратор внедрения методологии<br>Шургина С.С. | Программы наставничества |
| Создание на сайте учреждения страницы по освещению внедрения и реализации системы наставничества             | До 12.09.2023 г. | Директор                                      | Страница на сайте        |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>Популяризация модели наставничества через: муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников внедрения</p>  | <p>В течение учебного года</p>            | <p>Куратор внедрения методологии Шургина С.С.</p>                   | <p>Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией</p>  |
| <p>Подготовка условий для запуска программы наставничества</p>   | <p>август –сентябрь 2023 г.</p>           | <p>Куратор внедрения методологии Шургина С.С.<br/><br/>Директор</p> | <p>Нормативное обеспечение<br/>Распорядительная документация<br/>Программно-методическое обеспечение<br/>Материально-техническое обеспечение<br/>Организации - партнеры</p> |
| <p>Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145</p> | <p>Октябрь 2023 г.</p>                    | <p>Куратор внедрения методологии Шургина С.С.</p>                   | <p>Распорядительные документы</p>   |
| <p>Формирование баз наставников (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов)</p>  | <p>В течение всего периода реализации</p> | <p>Куратор внедрения методологии Шургина С.С.</p>                   | <p>Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая:<br/>- базы учеников для формы наставничества «ученик-ученик»;</p>         |

|   |                                    |   |   |   |
|---|------------------------------------|---|---|---|
|   |                                    |   |   | <p>- базы педагогов для формы наставничества «учитель-ученик»;</p> <p>- базы наставников от предприятий и организаций;</p> <p>- базы наставников от выпускников</p> |
| Формирование лучших практик на уровне образовательных организаций         | В течение всего периода реализации | Куратор внедрения методологии Шургина С.С.<br><br>Директор. | Базы эффективных программ наставничества, которые могут реализовываться как в данной, так и в иных образовательных организациях |   |
| Организация обучения наставников  | По средам 1 раз в 2 месяца         | Куратор внедрения методологии Шургина С.С.                  | Программы обучения  |   |
| Формирование наставнических пар или групп                                 | До 04.09.2023                      | Куратор внедрения методологии Шургина С.С..                 | Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ                                      |   |
| Организация работы наставнических пар или групп:<br>- встреча-знакомство; | В соответствии со сроками          | Куратор внедрения методологии Шургина С.С.                  | Реализация программ наставничества  |   |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>- пробная встреча;<br/> - встреча-планирование;<br/> - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи);<br/> - итоговая встреча в соответствии со сроками реализации программ наставничества</p> | <p>реализации программ наставничества в течение года</p>          |   |   |
| <p>Мониторинг реализации программ наставничества</p>  | <p>Сентябрь 2023 – май 2024 г.</p>                                |   | <p>Получены и обобщены данные о внедрении методологии</p>                               |
| <p>Оценка качества реализации программ наставничества кураторы внедрения</p>  | <p>Май 2024 г.</p>  | <p>Куратор внедрения методологии Шургина С.С.<br/><br/>Директор</p> | <p>Оформлены и обобщены материалы</p>   |
| <p>Координирование внедрения целевой модели наставничества на уровне образовательной организации</p>  | <p>В течение всего периода внедрения и реализации методологии</p> | <p>Директор</p>   | <p>Обеспечение условий внедрения и реализации методологии</p>                           |
| <p>Выступление на педагогическом совете по итогам реализации методологии.</p>   | <p>Май 2024 г.</p>  | <p>Куратор внедрения методологии Шургина С.С.</p>                   | <p>Внесение в «методическую копилку» опыта реализации целевой модели наставничества</p> |